

Số: Đắc Nông, ngày tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Hạng mục bổ sung thuộc dự án Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông.

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 26/08/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 25/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Công văn số 5560/UBND-KT ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án lĩnh vực y tế thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-SYT ngày 24/7/2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công), dự toán xây dựng công trình thuộc dự án: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1094/QĐ-SYT ngày 16/12/2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt, điều chỉnh dự toán các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ dự toán chi phí chuẩn bị dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc giai đoạn chuẩn bị dự án: Hạng mục bổ sung thuộc dự án Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: Hạng mục bổ sung thuộc dự án Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Hạng mục bổ sung thuộc dự án Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông.

2. Tổng mức đầu tư: **86.550.000.000 đồng** (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu đồng).

3. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

4. Địa điểm xây dựng: huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

5. Dự toán chi phí chuẩn bị dự án là: **22.416.000 đồng**, (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu, bốn trăm mười sáu nghìn đồng).

Các chi phí chuẩn bị đầu tư sẽ được thanh, quyết toán theo giá trị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm).

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án với giá trị là: **21.880.000 đồng**, (Bằng chữ: Hai mươi một triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

(Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này, đảm bảo đúng quy định về quản lý và đầu

tư xây dựng hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTC (Th).

GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ái Liễu

Phụ lục 01

Dự toán chi phí các công việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư
dự án: Hạng mục bổ sung thuộc dự án Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung
tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông.

(Kèm theo Quyết định số ngày tháng 4 năm 2024 của Sở Y tế)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục chi phí	Khái toán chi phí xây dựng trước thuế (Gxd)	Hệ số định mức	Cách tính	Giá trị dự toán trước thuế	Thuế GTGT (8%)	Giá trị dự toán sau thuế
1	Chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Gtv)	3.019.320.912	0,67%	Gxd x 0,67%	20.259.643	1.620.771	21.880.415
2	Chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi	3.019.320.912	0,02%	Gxd*00,02%	573.671		536.000
	Cộng:						22.416.415
	Làm tròn:						22.416.000

(Bằng chữ: Hai mươi hai triệu, bốn trăm mười sáu nghìn đồng)

Phụ lục 02

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc thực hiện, giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Hạng mục bổ sung thuộc dự án Đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông.

(Kèm theo Quyết định số ngày tháng 4 năm 2024 của Sở Y tế)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Sở Y tế	Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	Nghiên cứu nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo qui định tại Điều 54 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14).	21.880.000	Ngân sách Trung ương (Thuộc Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế xã hội)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	15 ngày		Không đề xuất
Tổng giá gói thầu:				21.880.000									

(Bằng chữ: Hai mươi một triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng)