

Số: 804/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 08 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
**Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm
kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà
thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Căn cứ Công văn số 606/BKHĐT-TH ngày 23/01/2024 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ ngân
sách nhà nước cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà
nước năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu
tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát
Bệnh tật tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của Chủ
tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số
2099/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc
phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp,
mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông;
Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND
tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây
mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật
tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói
thầu thuộc dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho
Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1697/QĐ-UBND
ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt bổ sung
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm



trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 159/QĐ-SYT ngày 08/4/2024 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt, điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng dự toán được duyệt tại Quyết định số 1089/QĐ-SYT ngày 16/12/2024 của Sở Y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 128/TTr-SYT ngày 20/6/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 155/BC-SKH-GS&TTr ngày 02/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị là 2.977.096.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Lý do bổ sung: Thực hiện các hạng mục bổ sung theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Các nội dung khác về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo các Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 18/01/2023; Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 15/8/2023; Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 2.

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng, đáp ứng tiến độ thực hiện dự án và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

3



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Tôn Thị Ngọc Hạnh



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông
(Ban hành kèm theo Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Sở Y tế	Thi công xây dựng hạng mục bổ sung	Thi công xây dựng hạng mục bổ sung thuộc dự án	2.864.190.000	Ngân sách Trung ương (Thuộc Chương trình phục hồi và Phát triển kinh tế xã hội)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
02		Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán hạng mục bổ sung	Tư vấn thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán) hạng mục bổ sung thuộc dự án	81.916.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý II, III/2024	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	
03		Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung	Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ, thi công và dự toán xây dựng hạng mục bổ sung thuộc dự án	13.806.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	
04		Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng hạng mục bổ sung	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu thi công xây dựng hạng mục bổ sung thuộc dự án	11.456.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
05		Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng hạng mục bổ sung	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng hạng mục bổ sung thuộc dự án	5.728.000		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu:				2.977.096.000	<i>(Hai tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn đồng)</i>								

