

Số: 984 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 15 tháng 8 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  
**Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh một số mục tiêu, nhiệm vụ của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách Trung ương và giao mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia cho các Bộ, Cơ quan địa phương và Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 6689/QĐ-BYT ngày 02/11/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, sử dụng vốn ODA và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30/9/2019 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc thông qua chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông sử dụng vốn vay ODA và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt danh mục đầu tư các trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn, sử dụng vốn ODA và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao vốn thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 178/TTr-SYT ngày 09/8/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 204/BC-SKH-GS&TTr ngày 13/8/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông với tổng giá trị là 132.944.235.000 đồng (Một trăm ba mươi hai tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu, hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư): Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; các gói thầu triển khai thực hiện phải đáp ứng tiến độ, các tiêu chí và sự đồng thuận của Nhà tài trợ vốn của dự án theo các điều khoản trong quy định đã ký kết; Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt.



**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH****Tôn Thị Ngọc Hạnh**



### PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 984 /QĐ-UBND ngày 15/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01		Thi công xây dựng công trình và mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế (không bao gồm Trạm Y tế các xã: Đắk Sin, Đắk Ru, Đắk Som)	Nâng cấp, sửa chữa, xây mới và mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế cho các Trạm Y tế xã thuộc các huyện, thành phố tỉnh Đắk Nông (không bao gồm Trạm Y tế các xã: Đắk Sin, Đắk Ru, Đắk Som)	122.187.782.000	Nguồn vốn vay ODA, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng ngân sách địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	40 ngày	Quý III, IV/2024	Theo đơn giá cố định	150 ngày	Không	
02		Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học và văn phòng	Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học, thiết bị văn phòng	4.265.900.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý III, IV/2024	Trọn gói	120 ngày	Không	
03		Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán	Tư vấn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán)	2.832.216.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	20 ngày	Không	
04		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	Tư vấn giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị công trình	2.374.786.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	30 ngày	Quý III, IV/2024	Trọn gói	150 ngày	Không	
05		Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ, thi công và dự toán xây dựng công trình	341.904.000		Chi định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	
06		Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu Tư vấn Thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán	11.329.000		Chi định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
07		Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, làm cơ sở để chủ đầu tư phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn Thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán	5.664.000	Nguồn vốn vay ODA, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng ngân sách địa phương	Chi định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	
08		Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thầu: Xây dựng, Thiết bị và Tư vấn	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu các gói thầu: Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị Y tế; Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị Tin học và văn phòng; Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	181.911.000		Chi định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không	
09		Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Xây dựng, Thiết bị và Tư vấn.	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị Y tế; Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị Tin học và văn phòng; Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	136.750.000		Chi định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không	
10		Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Tư vấn thẩm định giá trang thiết bị	50.000.000		Chi định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày	Không	
11		Chi phí tư vấn lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường	Tư vấn lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án	454.115.000		Chi định thầu		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	
12		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm mọi rủi ro đối với công trình xây dựng.	101.878.000		Chi định thầu		15 ngày	Quý III, IV/2024	Trọn gói	150 ngày	Không	
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>				<b>132.944.235.000</b>									